



УТВЕРЖДАЮ

Директор

АНОО ДЦ «Винни Пух»

Т.Н. Каверина

«_30» _марта_ 2023г.

Приказ № _8_ от _30.03.2023

**Дорожная карта по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению
Образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в
АНОО ДЦ «Винни Пух»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Директор
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Директор
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023	Директор
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Директор
5	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	Директор
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОПР	Март-август 2023	Директор
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Директор
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Май 2023	Директор
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Директор
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Директор
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам	Апрель-май 2023	Директор

	перехода на полное применение ФОП		
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель-июнь 2023	Директор
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель-август 2023	Директор
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Директор
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август 2023	Директор
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март-август 2023	Директор
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Директор, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть приемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	Директор
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март 2023	Директор, рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-август 2023	Директор
23	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП 01.09.2023	Апрель-август 2023	Директор, Педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 мая 2023	Директор
5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Март-август 2023	Директор
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март-август 2023	Директор
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Директор
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Март-август 2023	Директор
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Директор